

REQUISITOS

Criar Documentação do Projeto

Criar a backlog do Projeto

Criar a DashBoard

Criar o site - HTML

Criar a tela de Cadastro - HTML

Criar a tela de Login - HTML

Organizar o Trello

Criar o repositório no github

Criar a modelagem no banco de dados

Modelar o banco de dados

Script do banco de dados

Usar cálculos matemáticos

Instalar o MySQL na VM

Começar as Sub-telas do site

REQUISITOS BACKLOG - PROJETO I

DESCRIÇÃO

Criar a documentação do projeto e colocar no GitHub

Criar a backlog do projeto

Criar a dashboard do site usando HTML/CSS/JavaScript e colocar os Gráficos com Chart JS

Criar o site usando HTML/CSS/JavaScript

Criar a tela de cadastro usando HTML /CSS/JavaScript de forma estatica

Criar a tela de login usando HTML/CSS/JavaScript de forma estatica

Organizar o Trello com as atividades do backlog

Organizar o github conforme as necessidades do projeto

Criar o banco de dados, relacionando as tabelas

Modelar o banco de dados com o DER, primeira versão

Criar o Script do banco de dados com as tabelas

Usar cálculos para validações e implementações de váriaveis no projeto

Instalar e configurar o MySQL Workbench na maquina virtual linux (VMLinux)

Começar a criação das telas dos peixes, equipamentos, pesqueiros e dicas

INDIVIDUAL

CLASSIFICAÇÃO	STATUS	DATA	TAMANHO	TAM(#)	Prioridade
ESSENCIAL	COMPLETO	10/11/2025	G	13	3
ESSENCIAL	COMPLETO	10/11/2025	M	8	3
ESSENCIAL	INCOMPLETO		GG	21	3
ESSENCIAL	ANDAMENTO	10/11/2025	GG	21	3
ESSENCIAL	INCOMPLETO		M	8	3
ESSENCIAL	INCOMPLETO		M	8	3
ESSENCIAL	COMPLETO	10/11/2025	P	5	2
ESSENCIAL	COMPLETO	10/11/2025	P	5	2
ESSENCIAL	INCOMPLETO		G	13	2
ESSENCIAL	INCOMPLETO		G	13	2
ESSENCIAL	INCOMPLETO		GG	21	3
ESSENCIAL	INCOMPLETO		M	8	2
ESSENCIAL	INCOMPLETO		G	13	2
IMPORTANTE	ANDAMENTO	10/11/2025	G	21	2

Prioridades legenda		
1- Baixa	2- Média	3- Alta

	Planejado	Entregue
Total	157	157
Falta	0	131

